Plan projekta: Informacijski sustav za praćenje i analizu dionica

| Faza | Zadatak | Trajanje | Trošak |
|----------------------------|--|----------|--------|
| PLANIRANJE | Definiranje ciljeva projekta | 1 dana | 50 KM |
| PLANIRANJE | Analiza tržišta i konkurencije | 2 dana | 120 KM |
| PLANIRANJE | Identifikacija potreba korisnika | 1 dana | 80 KM |
| PLANIRANJE | Studija izvedivosti i evaluacija rješenja | 3 dana | 200 KM |
| ANALIZA | Priprema intervjua i pitanja | 2 dana | 100 KM |
| ANALIZA | Provedba intervjua / istraživanja | 1 dana | 50 KM |
| ANALIZA | Definiranje i strukturiranje zahtjeva | 3 dana | 150 KM |
| ANALIZA | Analiza rizika i prepreka | 2 dana | 90 KM |
| DIZAJN | Modeliranje baze podataka (ERD) | 2 dana | 110 KM |
| DIZAJN | Vizualni dizajn korisničkog sučelja | 3 dana | 160 KM |
| DIZAJN | Tehničko planiranje arhitekture sustava | 2 dana | 100 KM |
| IMPLEMENTACIJA | Razrada korisničkog sučelja | 7 dana | 500 KM |
| IMPLEMENTACIJA | Razrada funkcionalne logike sustava | 8 dana | 600 KM |
| TESTIRANJE I VALIDACIJA | Testiranje funkcionalnosti | 2 dana | 100 KM |
| TESTIRANJE I VALIDACIJA | Ispravci i dorade | 2 dana | 120 KM |
| TESTIRANJE I VALIDACIJA | Verifikacija zadovoljenih zahtjeva | 1 dana | 70 KM |
| DOKUMENTACIJA I PREDAJA | Izrada tehničke i korisničke dokumentacije | 2 dana | 90 KM |
| DOKUMENTACIJA I PREDAJA | Završno izvješće i postavljanje repozitorija | 2 dana | 80 KM |
| DOKUMENTACIJA I PREDAJA | Priprema prezentacije projekta | 1 dana | 50 KM |

Sažetak

Ukupno trajanje: 47 dana

Ukupan procijenjeni trošak: 2820 KM

